УТВЕРЖДЕН
Приказом МБОУ «СОШ №83»
от 24.01.2014 № 19

ПЛАН-ГРАФИК
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «СОШ №83»

	№ п/п
	Мероприятия
	Результат
	Сроки
	Ответственные исполнители

		
	I. Организационные мероприятия
	
	
	

	1. 
	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС и образовательной программы ООО в пилотном режиме
	Утверждённая программа сопровождения введения ФГОС ООО
	февраль 2014
	Зам. по УВР

	2. 
	Установочные мероприятия для руководителей МО
	Решение организационных вопросов
	Раз в квартал

	Руководители МО

	3. 
	Организация и поведение методических обучающих семинаров по работе с учебно-методическими комплектами (далее – УМК) – по особому графику
	Методическая готовность педагогов к работе по новым УМК в соответствии с требованиями ФГОС
	январь- август
2014 
	Зам. по УВР Руководители МО

	4. 
	Формирование заказа на приобретение за счёт бюджетных средств учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в образовательном процессе по ФГОС ООО 
	Сформированный заказ
	май 2014
	Библиотекарь

	5. 
	Мониторинг обеспеченности бесплатными учебниками – участников пилотного проекта
	Справка об обеспеченности учебниками
	август 2014
	Библиотекарь

	6. 
	Создание рабочей группы по обеспечению 
организационно-методической помощи и научно-методической поддержки деятельности 
	МБОУ «СОШ №83»
	январь 2014
	Директор

	7. 
	Определение возможных моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности обучающихся
	Смешанная модель  организации внеурочной деятельности
	май 2014  
	Зам. по УВР

	8. 
	Защита модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся
	Защита модели организации внеурочной деятельности на педсовете
	май 2014
	Зам. по УВР

	9. 
	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО (согласно критериям готовности общеобразовательных организаций Томской области к ведению ФГОС ООО – разработанных Департаментом общего образования Томской области (далее – ДОО ТО)
	По запросу
	Согласно срокам
	Зам. по УВР

	10. 
	Разработка плана-графика введения ФГОС ООО каждой МБОУ «СОШ №83» с выставлением на сайт. План-график должен включать следующие пункты:
· разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования;
· приведение в соответствие локальных актов ОО и должностных инструкций ОО;
· доработка локальных актов, устанавливающих заработную плату и стимулирующие надбавки педагогам, участвующим в пилотном проекте; 
· определение модели организации образовательного процесса;
· разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО.
	Приказ МБОУ «СОШ №83»
	август 2014
	Зам. по УВР

	11. 
	Заключение соглашений пилотных МБОУ «СОШ №83»  с организациями дополнительного образования детей, в том числе с ДЮСШ
	По необходимости
	август- сентябрь 2014
	Директор

	12. 
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, участвующими в пилотном проекте по введению ФГОС ООО с 01.09.2014 года
	Заключение договоров
	август 2014
	Директор 
ОК

	13. 
	Реализация плана-графика введения ФГОС ООО каждой общеобразовательной организации
	Реализация образовательного процесса по ФГОС ООО
	январь 2014 -июнь 2015
	работники, участвующие в пилотном проекте

	14. 
	Отчёт о результатах введения ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году
	По запросу
	июнь 2015 
	Зам. по УВР

	15. 
	Обобщение опыта введения ФГОС ООО 
	По запросу
	июнь-август 2015
	Зам. по УВР

	
	II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
	
	
	

	16. 
	Корректировка и закрепление нормативным актом минимальных требований к оснащению общеобразовательных организаций для реализации основной образовательной программы (далее – реализация ООП)
	Локальный акт
	январь 2014
	Зам. по АХР

	17. 
	Приобретение учебников, рабочих тетрадей и УМК для ОО, участвующих в пилотном проекте
	При наличии средств на приобретение учебников
	январь-август 2014
	Зам. по АХР

	18. 
	Финансирование обучения руководителей, педагогов ОО, участвующих в пилотном проекте
	При выделении средств
	январь-август 2014
	ЦБ


	
	III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
	
	
	

	1. 
	Обучение руководителей и педагогов ОО для введения ФГОС ООО
	Готовность руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО
	январь-июнь 2014
	Зам. по УВР

	
	IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
	
	
	

	1. 
	Размещение информации о ходе пилотного проекта по введению ФГОС ООО на сайте МБОУ «СОШ №83»  
	Информация на сайте
	постоянно
	Зам. по УВР

	2. 
	Проведение муниципальной научно-практической конференции: «Введение ФГОС ООО. Опыт и перспективы работы ОО по новым стандартам»
	По запросу
	май-август 2015
	МБОУ «СОШ №83»  



